Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

18.06.2022

ЭКО-ЙОГА ПЛОЩАДКА



Автор: Шкитова Александра Вадимовна
Специалист (2 категории)
Отдел по обучению и развитию персонала
тел. 25-37-68
E-mail: shkitova_av@nlmk.com

#МыРядом
ВОЛОНТЁР
ГРУППА НЛМК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:

Эко-здоровье

Срок реализации:

От 1 до 2 месяцев

Территория реализации:

г. Липецк, ул. Калинина, д.1

Краткое описание:

Благоустройство площадки на территории АО «НЛМК-Инжиниринг» для занятия оздоровительной гимнастикой.

Создание эко-йога площадки для повышения уровня физической и экологической культуры работников.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Улучшение экологии зеленой зоны на территории АО «НЛМК-Инжиниринг» для занятия оздоровительной гимнастикой;
- Формирование экологической культуры среди сотрудников НИ и их семей;

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1) Создание развивающей эко-пространственной среды, позволит решать оздоровительные задачи и цели Компании;
2) Разнообразие и дополнение облика территории за счёт реализации ландшафтного проекта зеленой зоны на территории;
3) Привлечение добровольцев в корпоративное волонтёрство за счёт реализации эко-проекта;
4) Популяризация действий, направленных на очистку окружающей среды.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Работники АО НЛМК- Инжиниринг разных возрастов;

- *На момент оформления проекта – 10 сотрудников;*

- *За счет проекта планируется - до 30 сотрудников;*

2. Жители г. Липецка;

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Опрос актуальности проекта	Июнь 2022	Июнь 2022	О необходимости создания йога-зоны. Опрос в Гугл форме. Более 150 опрошенных
2	Привлечение участников проекта через распределение ролей ответственности	Июнь 2022	Июнь 2022	Опрос в Гугл форме. Более 20 опрошенных
3	Подготовка и представление проекта	Июнь 2022	Август 2022	Реализация эко-проекта
4	Закупка материалов и обустройство площадки газонным покрытием	Июль 2022	Август 2022	Закупка материалов и инвентаря согласно ресурсному плану
5	Организация и проведение открытия йоги-площадки и освещение события в корпоративных СМИ	Июль 2022	Август 2022	Улучшение эко-площадки, начало уличных занятий, освещение информации о реализации проекта в СМИ

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Зачистка территории Срезка плодородного слоя ручным способом	10 838 (Без НДС)
2	Подложка – песок Устройство подстилающих слоев из песка	14 924 руб. (Без НДС)
3	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок на 67.5 м2	74 238(Без НДС)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	1. К благоустройству зеленой зоны привлекается 2. Количество занимающихся йогой составит	10 волонтеров 30 сотрудников
2.	**Качественные результаты:**	
	- Создан Зеленый оазис на территории НИ для занятия оздоровительной гимнастикой. *- Проект позволяет решать проблемы работающих с последствиями стресса на рабочем месте.*	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Шкитова Александра Вадимовна	Специалист (2 категории)	Организатор
2	Денисова Ольга Владимировна	Начальник отдела по социальным и общим вопросам	Организатор. Связь с общественностью
3	Власова Виктория Николаевна	Инженер (ведущий)	Организатор оздоровительной гимнастики
4	Лучкина Юлия Валерьевна	Инженер (ведущий)	Отдел ресурсного планирования
5	Боровков Роман Александрович	Главный инженер проекта	Управление проектного менеджмента

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Милосердие	Финансовая
2	НЛМК-Инжиниринг	Благоустройство территории. Создание условий для проведения оздоровительной гимнастики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Информационные партнеры	Вид сопровождения
1	Корпоративный портал НЛМК	Размещение в ленте новостей, личном блоге
2	Группы в социальных сетях, личные страницы	Размещение в ленте новостей, репосты

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- Преобразить экологический облик территории АО «НЛМК-Инжиниринг»;
- Создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия в эко-значимых проектах;
- Улучшение экологического состояния прилегающей территории НИ в г. Липецке;
- Развитие эко-оздоровительной культуры среди сотрудников;

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Перенос мероприятия из-за плохой погоды	Мониторинг погоды
Превышение бюджета мероприятия	Согласование выделения дополнительных средств из Фонда

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФАКТ

ПЛАН



ЦЕЛЬ

Схема площадки