17.06.2022

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Озеленение парка

Автор: Шабанова Маргарита Николаевна
Руководитель группы
тел. +79511580300
E-mail: Shabanova_mn@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Экология

Срок реализации:
От 1 до 6 месяцев

Территория реализации:
Белгородская область, г. Старый Оскол, магистраль 8-8, сквер Олимпийский

Краткое описание:
Озеленение сквера Олимпийский для комфортной городской среды

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- создание комфортных условий проживания жителей Старооскольского городского округа.
- формирование экологической культуры на основе трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность работников в благоустройстве и озеленении территории города

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Вовлечь сотрудников филиала АО «НЛМК-Инжиниринг» г. Старый Оскол в озеленение и благоустройство города
- Создать инициативную группу по координированию работы над проектом озеленения сквера
- Организовать практическую деятельность по озеленению парка «Олимпийский» (высадка деревьев)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Ель низкорослая	17
2		Липа	8
3		Рябина	5
4		Форзиция	6
5		Спирея	6
6		Ива	11
7		Дуб	1

– проектируемые незасаженные территории, для озеленения силами НЛМК-Инжиниринг"

– проектируемые частично засаженные территории

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Работники АО «НЛМК-Инжиниринг» филиала г. Старый Оскол разных возрастов;

- *На момент оформления проекта – 20 сотрудников;*

- *За счет проекта планируется - 20 сотрудников;*

2. Жители г. Старый Оскол;

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1	Разработка проекта по озеленению парка «Олимпийский»	27.06.2022	18.07.2022
2	Закупка саженцев	15.08.2022	05.09.2022
3	Высадка деревьев в парке «Олимпийский»	09.09.2022	23.09.2022
4	Уход, полив, контроль состояния озеленения осуществляет муниципалитет Старооскольского городского округа	24.09.2022	бессрочно

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Закупка саженцев	88 500 (Без НДС)
2	Рабочий инвентарь	9 845 (Без НДС)
3	Вода	1 500 (Без НДС)

Запрашиваемая сумма поддержки: 99 845 (Без НДС)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	– количество человек, принявших участие в мероприятии	**20 чел.**
	– площадь озелененной территории	**1900 м2**
	– количество высаженных кустарников и деревьев	**54 шт.**
	– длина пешеходных дорожек в озелененной зоне	**270 м**
2.	**Качественные результаты:**	
	✓ *Сплочение коллектива, участвующего в мероприятии* ✓ *Взращивание культуры стремления к комфортной городской среде* ✓ *Формирование «зеленого» восприятия облика жителями и гостями города* ✓ *Культивирование духовно-нравственного стремления к экологичности и чистоте*	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Шабанова Маргарита Николаевна	Руководитель группы	Организация, разработка проекта
2	Малыхина Ольга Сергеевна	Главный специалист	Закупка саженцев
3	Натаров Евгений Валериевич	Начальник отдела	Закупка саженцев
4	Душин Максим Геннадьевич	Ведущий инженер	Закупка саженцев
5	Сухих Никита Владимирович	Инженер 2 категории	Подготовка посадочной ямы для саженцев
6	Вицинец Павел Сергеевич	Инженер 2 категории	Подготовка посадочной ямы для саженцев
7	Калинин Денис Викторович	Главный специалист	Посадка саженцев
8	Ансимов Алексей Сергеевич	Начальник отдела	Подготовка посадочной ямы для саженцев
9	Боровенский Андрей Сергеевич	Руководитель группы	Посадка саженцев
10	Грищенко Кристина Геннадиевна	Ведущий инженер	Поливка саженцев
11	Самойлова Екатерина Владимировна	Ведущий инженер	Поливка саженцев
12	Колесникова Вероника Анатольевна	Ведущий инженер	Поливка саженцев

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
13	Нагда Лариса Анатольевна	Ведущий инженер	Посадка саженцев
14	Пушкарь Александр Владимирович	Начальник отдела	Подготовка посадочной ямы для саженцев
15	Головашов Александр Валерьевич	Главный специалист	Посадка саженцев
16	Белый Руслан Анатольевич	Главный специалист	Подготовка посадочной ямы для саженцев
17	Земляков Алексей Викторович	Ведущий инженер	Подготовка посадочной ямы для саженцев
18	Белич Роман Витальевич	Инженер 1 категории	Посадка саженцев
19	Хайминов Денис Геннадьевич	Инженер 1 категории	Посадка саженцев
20	Сюрюрюков Эдуард Эдуардович	Специалист	Подготовка посадочной ямы для саженцев

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Милосердие	Финансовая
2	НЛМК-Инжиниринг	Озеленение территории. Создание условий для проведения оздоровительной гимнастики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Информационные партнеры	Вид сопровождения
1	Корпоративный портал НЛМК	Размещение в ленте новостей, личном блоге
2	Группы в социальных сетях, личные страницы	Размещение в ленте новостей, репосты

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- Преобразить облик территории парка «Олимпийский»
- Создание комфортные условия проживания жителей Старооскольского городского округа

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Превышение бюджета мероприятия	Согласование выделения дополнительных средств из Фонда