02.06.2022

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Посади домик для птиц!

Автор: Оськин Александр Андреевич, Демин Сергей Владимирович
Специалист-аналитик, инженер I категории
тел. 8(952)421-31-41
E-mail: oskin_aa@nlmk.com, demin_sv@nlmk.com

АО «НЛМК-Инжиниринг»
обособленное подразделение г. Белгород
г. Белгород, ул. Костюкова, 13Б

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Экология

Срок реализации:
2 месяца

Территория реализации:
Белгородская область, Белгородский район

Краткое описание:
Посадка саженцев деревьев на территории Белгородского района в черте г. Белгорода.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Привлечение внимания сотрудников АО «НЛМК Инжиниринг» к экологической деятельности и сплочение коллектива путем создания лесной среды и условий для дальнейшего увеличения флоры и фауны на занимаемой территории;

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1) Определение территории для проведения озеленения;

2) Выбор вида саженца дерева для данной территории;

3) Проведение необходимых согласований*;

4) Закупка саженцев и необходимого инвентаря;

5) Посадка саженцев.

* В случае невозможности согласования посадки саженцев вернуться к шагу 1 для выбора другой территории.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Работники АО «НЛМК-Инжиниринг» г. Белгород, участвующие в осуществлении проекта, 15-20 человек.
- Местное население, проживающее на близлежайших территориях или культурно отдыхающее на данной территории.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Определение территории для проведения озеленения и выбор вида саженца дерева	сентябрь 2022	сентябрь 2022	Осуществляется автором проекта
2	Проведение необходимых согласований	октябрь 2022	октябрь 2022	Проводится с владельцем земель или местной администрацией
3	Закупка саженцев и необходимого инвентаря	октябрь 2022	октябрь 2022	Выбор питомника исходя из стоимости и наличия саженцев
4	Посадка саженцев	октябрь 2022	октябрь 2022	Проведение работ в течении двух дней (суббота и воскресенье)

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Закупка саженцев деревьев	92 000 р.
2	Закупка дополнительного инвентаря (перчатки, лопаты)	2 000 р.
3	Доставка саженцев и емкостей с водой к месту посадки	6 000 р.
	Итого:	100 000 р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ П/П	Показатели	Значение показателя
1	**Количественные результаты:**	
	- количество человек, принявших участие в реализации проекта	15-20 чел.
	- количество местного населения (в зависимости от выбранной территории)	100-1000 чел.
2	**Качественные результаты:**	
	- увеличение флоры и фауны	
	- озеленение территории	
	- повышение качества жизни населения	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Оськин Александр Андреевич	Специалист-аналитик	Проработка проекта, организация проведения работ
2	Демин Сергей Владимирович	Инженер I категории	Проработка проекта, организация проведения работ

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»	Финансовая помощь
2	Волонтеры НЛМК	Организация и реализация проекта
3	НЛМК-Инжиниринг г. Белгород	Привлечение сотрудников для реализации проекта

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Информационные партнеры	Вид сопровождения
1	Корпоративный портал НЛМК	Размещение в ленте новостей, личном блоге
2	Группы в социальных сетях, личные страницы	Размещение в ленте новостей, репосты

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Ежегодный выезд на площадку, где осуществлялась посадка саженцев, с целью создания ежегодного фотоотчета о состоянии территории и освещения данной темы на корпоративном портале НЛМК и в социальных сетях.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	Возможные риски	Последствия	Меры по их преодолению
1	Посадка саженцев не согласована	Задержка реализации проекта	Вести работы по согласованию нескольких территорий одновременно.
2	Выкапывание саженцев	Изменение облика территории озеленения в худшую сторону	Тщательный выбор территории. На проходимых местах в урочищах риск выкапывания минимален
3	Посадка саженцев в неподходящий сезон	Саженцы могут погибнуть	Время посадки необходимо правильно выбрать. Посадка весной – наиболее оптимальный вариант. Посадка осенью – приемлема, но риск неприживания саженцев более высокий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В зависимости от расположения земельного участка для согласования посадки саженцев необходимо обращаться:
- к собственнику земельного участка;
- в министерство природопользования Белгородской области;
- в администрацию района;
- в администрацию сельского поселения.



Расстояние между саженцами 5 м.
Количество саженцев 240 шт.
Занятие территории 60 соток (длина 120 м, ширина 50 м).

В Белгородской области развито индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Наиболее распространены участки 15 соток (длина 50 м, ширина 30 м). Территория под посадку саженцев соответствует площади занимаемой 4 участками.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пример территории для реализации проекта: самозарастающая балка вблизи поселка Таврово.
Части балки сформированы в урочища.



Преимущества:
- большой выбор балок на территории Белгородского района, простота согласования.

Недостатки:
- малая социальная значимость ввиду минимально проходимой территории.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пример территории для реализации проекта: природный парк «Муромский лес» вблизи поселка Соломино.
Часть территории не занята лесом, и предположительно может быть согласована для посадки саженцев.

Преимущества:
- высокая социальная значимость ввиду высокой проходимой территории.

Недостатки:
- сложность/длительность согласования.