Вишневый сад неЧехова





Автор:
Коростелева Е.Р.
Начальник отдела Н-И г. Екатеринбург
тел. 89045415700
E-mail: korosteleva_er@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: ***ЭКОЛОГИЯ***

Срок реализации:

от 1 до 6 месяцев

Территория реализации:

Г. Екатеринбург , ул. Мира - ул. Первомайская - ул. С. Ковалевской, Дендрологический парк-выставка

Краткое описание:

Дендропарк-выставка занимает площадь более девяти гектаров. Сегодня на его территории произрастает более 300 видов древесной растительности - это самые старые экземпляры северо-американских видов на Среднем Урале – ели колючей и тополя бальзамического, а также представителей дальневосточной флоры – ореха маньчжурского, бархата амурского и маакии амурской. Особый интерес представляет и коллекция клёнов – их около десятка видов.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В настоящее время на территории дендропарка, в связи с дефицитом финансирования, сформировалась заброшенная территория площадью около 1,7 га, на которой накопились обрезки ветвей, спиленные сухие деревья и прочие древесные отходы, образующиеся при санитарной обработке экспонатов выставки.

Данным проектом предлагается -освободить территорию, путем переработки остатков деревьев и кустарников в щепу. Тем самым мы сохраним природные богатства, а щепа будет использована в качестве натурального удобрения для зеленых насаждений парка, что благоприятно повлияет на экосистему.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Поддержание экосистемы дендрологического парка, высвобождение территории для организации рекреационной зоны.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Задача волонтеров в этой программе – найти специалистов нужного профиля, которые смогут оперативно выполнить переработку древесины, используя свои технические возможности. Помочь в утрамбовке полученного материала во вместительные пакеты для дальнейшего использования. Выполнить вспомогательные работы по распределению материала для удобрения почвы.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Все зеленые насаждения в пределах парка получат удобрение в виде древесной щепы.
- Расширится зона прогулок и отдыха для всех посетителей парка, включая не только жителей микрорайона Втузгородок, но и гостей из других районов и даже городов.
- Появится дополнительная площадь для наблюдения сотрудниками дендрария за ростом новых насаждений в целях научно-исследовательской работы.
- Улучшиться экосистема парка.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата заверше ния	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Сбор данных для реализации проекта. Постановка задач, составление сметы.	01.07.22	30.07.22	Оцифрованы показатели, необходимые для реализации проекта: площадь участка, количество кубов древесины на переработку, поиск подрядчика для выполнения работы, определение необходимой технической базы. Готовая смета.
2	Переработка древесных отходов в щепу	01.08.22	30.08.22	Освобожденная территория от обрезков. Упакованная в мешки для отходов щепа, готовая к использованию.
3	Удобрение почвы на территории дендрария.	01.09.22	30.09.22	Удобренная почва по всей территории.
4	Очистка площадки от непереработанного мусора	01.10.22	30.10.22	Очищенная территория, готовая к высадке деревьев.

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Аренда измельчителя «Медведь М-82» (измельчение веток до D 180мм)	1 измельчитель
2	Выполнение работ по механизированному измельчению древесных остатков и расчистке территории	3 человека
3	Расходные упаковочные материалы.	50 мешков

Запрашиваемая сумма поддержки: 100 000 рублей с учетом НДС



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1	**Количественные результаты:** Высвобождение территории площадью 1,7 га для реализации будущих проектов по озеленению, созданию культурного ландшафта, тропы здоровья и прочее	1,7га
2	**Качественные результаты:** Формирование зеленой городской среды, расчистка территории для реализации последующих идей по благоустройству.	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Коростелева Екатерина Рудольфовна	Начальник электротехнического отдела	Интегратор
2	Сметанина Юлия Александровна	Начальник экологического отдела	Генератор идей
3	Брусницына Ольга Викторовна	Архитектор ведущий	Производитель
4	Булдакова Елена Алексеевна	Архитектор ведущий	Производитель
5	Суетина Екатерина Анатольевна	Начальник отдела управления по персоналу	Администратор



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Компания «Green Service», специализирующаяся на услугах по спилу, кронированию, формовочной обрезке и валке деревьев.	Переработка спиленных деревьев в щепу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Информационные партнеры	Вид сопровождения
1	Корпоративный портал НЛМК, Сообщество ФН Инвестиции на портале.	Размещение в ленте новостей, личном блоге
2	Группы в социальных сетях, личные страницы, telegram-канал ФН Инвестиции.	Размещение в ленте новостей, репосты

УСТОЙЧИВОСТЬ / ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В перспективе, на расчищенной территории планируется благоустройство –
территория может быть использована для разведения новых видов деревьев, для организации прогулочной зоны с вишневым садом для отдыха посетителей, либо для детской площадки, а также у нас актуальная тропа здоровья для скандинавской ходьбы.
Сотрудники смогут выполнить ландшафтный дизайн, получив дополнительное место для отдыха посетителей всех возрастов.
Компания «Green Service» может стать партнером парка и, по необходимости, выполнять работы по переработке спиленных деревьев в щепу для удобрения почвы.

УСТОЙЧИВОСТЬ / ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



УСТОЙЧИВОСТЬ / ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Погодные условия (дождь, цунами, потоп) - мокрый материал.	Заложить запас времени на непредвиденные обстоятельства, восстановление подходящей погоды
Технические проблемы (поломка агрегата) – остановка работы.	Предусмотреть запас времени на ремонт техники
Человеческий фактор (болезнь человека, выполняющего ту или иную работу)	Предусмотреть запасных игроков команды
Упадок морального духа (потеря веры в успешную реализацию проекта)	Оптимистичный настрой, эмоциональная поддержка всех участников команды.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные материалы к основным слайдам:

- КП от компании «Green Service»