00.00.2021

# Улучшение рекреационных свойств и повышение экологической грамотности в пос. Первое Мая

Публичное акционерное общество
**НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ**

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

**Автор:**
Сиделёв Сергей Алексеевич,
Должность - Главный специалист,
тел. – 44-07-58
E-mail: sidelev_sa@nlmk.com

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

**Конкурсное направление:**

**Срок реализации:**

От 1 до 6 месяцев

**Территория реализации**:

Излучина озера Столпецкого - ландшафтно-гидрологического памятника природы регионального значения - ООПТ, расположенного в районе жилых построек пос. Первое Мая, Падовского сельсовета, Липецкого района, Липецкой области.

**Краткое описание:**

Планируется произвести уборку прилегающей к озеру территории, в том числе и посредством селективной вырубки инвазивных растительных насаждений, а также установить информационный стенд с информацией об истории и видовом разнообразии. Планируемая к подаче информация

# ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Проект направлен на улучшение рекреационных свойств территории и повышение экологической грамотности в пос. Первое Мая. Уборка прилегающей территории от твердых коммунальных/бытовых отходов с последующей передачей специализированным организациям, сокращение инвазивных видов деревьев (селективная вырубка инвазивных растительных насаждений), обновление и установка информационных щитов.

# ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Уборка прилегающей территории от твердых коммунальных/бытовых отходов с последующей передачей специализированным организациям, сокращение инвазивных видов деревьев (селективная вырубка инвазивных растительных насаждений) с компенсационной посадкой декоративных пород деревьев и кустарников (сирень или аналоги в корпоративных цветах – сине-белый), обновление и установка информационных щитов.

# БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Непосредственно жители пос. Первое Мая и отдыхающие.

# ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги, значение для проекта ( с указанием количественных и качественных показателей) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбор и вывоз наполненных ранее отходов ТБО/ТКО | 16.07.2022 | 17.09.2022 | Локализация несанкционированной свалки (вывоз отходов ТКО/ТБО – 10-20 м3) |
| 2 | Селективная вырубка инвазивных растительных насаждений | 30.07.2022 | 01.10.2022 | Расчистка территории от «мусорных» древесных насаждений, вывоз отходов древесных насаждений – 10-20 м3 |
| 3 | Компенсационное озеленение | 17.09.2022 | 08.10.2022 | Благоустройство территории, посадка не менее чем 50 кустарников сирени в корпоративных цветах |
| 4 | Обновление и установка информационных щитов. | 08.10.2022 | 15.10.2022 | Установка стенда с информацией об объекте, повышение экологической грамотности |

# РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование статьи | Количественная оценка ресурсов |
|---|---|---|
| 1 | Уборка прилегающей территории, вывоз твердых коммунальных/бытовых отходов с последующей передачей специализированным организациям | 30,0 |
| 2 | Селективная вырубка инвазивных растительных насаждений | 30,0 |
| 3 | Компенсационное озеленение | 35,0 |
| 4 | Установка информационных щитов | 5,0 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | **Количественные результаты:** | |
| | – количество человек, принявших участие в мероприятиях<br>– количество человек, которым была оказана помощь…<br>– и т.д. (все показатели)<br><br>Результатами могут быть количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, подготовленные материалы, публикации в социальных сетях, на портале и т.д. Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах (шт., руб., кг. и т.д.). | |
| **2.** | **Качественные результаты:** | |
| | *Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т. п.).* | |

# КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № | ФИО | Должность | Роль и зона ответственности в проекте |
|---|---|---|---|
| 1 | Сиделёв С.А. | Главный специалист | Организатор |
| 2 | Сиделёва М.В. | Начальник отдела | Исполнитель |
| 3 | Сиделёв Е.С. | Студент | Исполнитель |
| 3 | Дуденков В.В. | Главный специалист | Исполнитель |
| 4 | Дуденкова В.Н. | | Исполнитель |

# ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование организации-партнера | Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Для информирования благополучателей планируется установка стенда с информацией о данном объекте ООПТ.

Информирование о ходе реализации и итогах проекта, планируется в виде индивидуальных разъяснительных бесед с жителями близлежащих домовладений.

Оценку воздействия проекта на благополучателей планируется осуществить в виде опроса и оценочному мнению жителей. Также, показателем будет вовлечение в проект жителей данного поселка, которых планируется вовлечь на стадии реализации.

# УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Дальнейшее продолжение и развитие проекта планируется в виде дополнительного благоустройства: оборудовать отдельную игровую площадку с качелями для детей. Чтобы с детского возраста приучить ребенка любви к занятиям спортом, обустройству на площадке комплекса с горками, лесенками и турниками .

Команда проекта и в дальнейшем планирует благоустраивать и поддерживать территорию в районе излучины озера Столпецкого.

# РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| Возможные риски и их последствия | Меры по их преодолению |
|---|---|
| Отсутствуют | - |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ
регионального значения
«Озеро Столпецкое»
находится под охраной
постановлением администрации
Липецкой области