18.06.2022

# Чистый триатлон

Публичное акционерное общество
**НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ**

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

**Автор:**
**Величкин Андрей Романович**
**Специалист ЦРПО ЦХПП**
**+79066869665**
**andrey_velichkin@mail.ru**

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

**Конкурсное направление: Экология**

**Срок реализации:**

От 1 до 6 месяцев

**Территория реализации**:

Пилотный проект Липецк и другие города Группы НЛМК

**Краткое описание:**

Организовать серию спортивных мероприятий по аналогии триатлона, только с экологической составляющей для популяризации «чистого» образа жизни.

# ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

*Сократить загрязнение окружающей среды от отходов жизни человека в спротивно-игровой форме.*

# ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

**Провести турнир по «пластиковой рыбалке»* – сбор мусора на реке и пред ближайшей территории;

**ЭКОтриатлон – провести триатлон (велосипед, SUP серфинг, бег )* – уборка территории на маршруте

**ЭКОорентировнаие ( туризм, турквесты)* – ориентирование местности, ознакомление с рисками загрязнения окружающей среды, уборка маршрута.

**ЭКОбатскетбол* – сортировка собранного мусора по категориям.

# БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Основной охват действия проекта это работники НЛМК, подопечные БФСЗ Милосердия, а так же городская  окружающая среда города Липецка.

- Корпоративные волонтеры НЛМК
- Участники программы «Академия стальных возможностей»
- Ветераны НЛМК
- Многодетные семьи

# ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги, значение для проекта ( с указанием количественных и качественных показателей) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турнир по «пластиковой рыбалке» | 16.07.2022<br>13.08.2022 | 16.07.2022<br>13.08.2022 | Убрать берега реки Воронеж в г.Липецк |
| 2 | «ЭКОорентирование» | 31.07.2022 | 31.07.2022 | Уборка территории Селикатных озер |
| 3 | «Экобатскетбол» | 16.07.2022<br>31.07.2022<br>13.08.2022 | 16.07.2022<br>31.07.2022<br>13.08.2022 | Сортировка собранного мусора, после каждого мероприятия. |
| 4 | «ЭКОтриатлон» | 20.08.2022 | 20.08.2022 | Уборка территории, реки рай-на Ниженки |

# РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование статьи | | Количественная оценка ресурсов денежная и партнёрская |
|---|---|---|---|
| 1 | Сап-борды (ресурсы проекта «На волне») | 6 штук | 0 |
| 2 | Байдарки (ресурс проект «Экопатруль) | 4 штуки | 0 |
| 3 | Привлечение компаний по утилизации отходов | 4 вывоза | 0 |
| 4 | Транспорт | 4 выезда | 0 |
| 5 | Инвентарь для уборки (хоз.инвентарь) | | 3000 |
| 6 | Защитные средства от насекомых | | 2640 |
| 7 | Вода, аптечка, средства гигиены | | 5000 |
| 8 | Коврик самонадувающийся кемпинговый TREK PLANET 180*110 | 4 шт. | 29960 |
| 9 | Фото-видео съемка, монтаж ролика (из ресурсов проекта Спорт!Снято) | 4 съемки | 0 |
| 10 | Tramp фонарь-лампа магнитный (оранжевый); 640 руб. | 4 шт. | 2 560 |

# РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование статьи | | Количественная оценка ресурсов денежная и партнёрская |
|---|---|---|---|
| 11 | Таганок (Басег); 2 870 руб. | 1 шт. | 2 870 |
| 12 | Tramp палатка Lair 3; 8 700 руб. | 4 шт. | 34 800 |
| 13 | Tramp гермомешок ПВХ Diamond RipStop 100 л; 1 450 руб. | 5 шт. | 7 250 |
| 14 | Tramp Lite палатка Mosquito green (зеленый); 12 200 руб. | 1 шт. | 12 200 |
| 15 | Рации (ресурс проекта Тур-клуб) | 5 шт. | 0 |
| 16 | Рюкзаки походные (ресурс проекта Тур-клуб) | 9 шт. | 0 |
| | Грантовый конкурс волонтерских проектов | итого | 100000 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | **Количественные результаты:** | |
| | – количество проведенных мероприятий не менее 4<br>– Количество собранного мусора не менее 4000 л.<br>– Количество волонтеров принявших участие в мероприятие<br>– количество человек в соц сетях от 1-100+<br>– количество корпоративных волонтеров принявших участие в мероприятиях не менее 40<br>– количество участников программы «Академия стальных возможностей» принявших участие в мероприятиях не менее 20<br>– количество Ветеранов НЛМК принявших участие в мероприятиях не менее 10<br>– количество многодетных семей принявших участие в мероприятиях не менее 5<br>– количество человек в соц сетях от 100+ | |
| **2.** | **Качественные результаты:** | |
| | *Достичь результаты за период проекта, массовая численность привлечённых людей, чистая территория рай-на Ниженки, территории Селикатных озер, берегов реки Воронеж.*<br>*Провести опрос удовлетворённости проектом (Приложение 1)* | |

# КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № | ФИО | Должность | Роль и зона ответственности в проекте |
|---|---|---|---|
| 1 | Величкин Андрей Романович | Специалист | Закупщик, организатор |
| 2 | Рубцова Елена Валерьевна | Оператор | Соорганизатор |
| 3 | Пономарева Марина | Машинист крана | Соорганизатор |
| 4 | Снятков Андрей | Термист | Контент-менеджер |
| 5 | Эшимов Тимур | Специалист | Видео-оператор |

# ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование организации-партнера | Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия |
|---|---|---|
| | БФСЗ Милосердие | - Перчатки, пакеты, утилизация мусора |
| | - ЭКОПРОМ-ЛИПЕЦК | - Перчатки, пакеты, утилизация мусора |
| | - Управление промышленной экологии ПАО «НЛМК» | - Сбор отчетов и передача их для дальнейшей работы |
| | - АТУ ПАО «НЛМК» | - Транспортировка людей и оборудования |
| | - Корп. проетк «На волне» | - Обеспечение сап-бордами |
| | - Корп. проетк «Стоп!Снято!» | - Съемка мероприятий |

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Сообщество на портале НЛМК,
- Канал в Телеграмм,
- Вконтакте «Волонтер НЛМК»
- Вконтакте «НЛМК»,
- Городские СМИ
- Личные блоги на портале НЛМК

# УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Волонтерская команда в дальнейшем самостоятельно продолжит проект, в случае привлечения партнеров.

Замыслы по дальнейшему развитию проекта есть т.к отходы появляются ежесезонно.

Будет передаваться накопленный опыт и расширять объёмы территорий.

# РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

| Возможные риски и их последствия | Меры по их преодолению |
|---|---|
| Травмы | Средства мед. помощи |
| Утонуть | Жилеты |
| Поломка инвентаря | Ремонт |
| Плохие погодные условия | Дождевики, теплая одежда |
| Заблудиться | Рации, знание маршрута |

# ПРИЛОЖЕНИЯ