Протяни руку лапам!

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Автор:
Снегирева Ольга Григорьевна
Экономист Управления экономики АО «Алтай-Кокс»
тел. 8-962-806-93-17
E-mail: snegireva_og@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:

Экология.

Срок реализации:

6 месяцев (до 31 декабря 2022 года)

Территория реализации:

Алтайский край, г.Заринск, ул. Молодежная, 143

Краткое описание:

Организация эко просветительских мероприятий и благоустройства территории. На территории города Заринска осуществляет свою деятельность Заринская городская общественная организация защиты бездомных животных «Жизнь» (Приют для бездомных животных «Шанс»). Главной задачей приюта является собрать и вылечить животных с улицы, для того чтобы дать им шанс на обретение семьи

Но кроме больных и измученных животных приют так же содержит максимум всех бездомных животных, которых собирают с улиц города.

На данный момент в приюте около 200 взрослых кошек и котов, 9 котят (бывает до 30-ти), 22 взрослые собаки, 8 щенков (бывает до 20-ти одновременно), дополнительно на передержках 14 собак и 32 кошки.

По возможности волонтёры пытаются найти для жителей приюта новый дом и любящих мам и пап

С учетом небольшой населенности города данная задача не из легких, люди предпочитают породистых животным, некоторые из которых так же попадают на улицы

Волонтерский проект «Протяни руку лапам!» направлен на защиту бездомных животных, улучшение их условий жизни в стенах приюта «ШАНС», дополнительную возможность найти любящую семью, на эко-культуру населения в части бережного отношения к братьям нашим меньшим и помощи тем кто не может помочь себе сам.

На сегодняшний день люди которые планируют взять животное из приюта акцентируют свое внимание на стерилизованных животных тем самым избавляясь от проблем пристраивания потомства. По возможности приют с помощью волонтерской помощи старается помочь потенциальным «родителям» в стерилизации. Помимо этого стерилизация избавляет животное от многих проблем в части здоровья, многие не стерилизованные животные болеют от гормональных сбоев организма.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Основная цель проекта это развитие эко-культуры населения города Заринска в части взаимоотношения с животными с помощью организации эко просветительских мероприятий. В рамках кураторства экологического объекта провести благоустройство территории.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Определить количество животных в приюте возможных к стерилизации. Дополнительно (после определения количества животных и необходимости их стерилизации) определить необходимые материалы для того чтобы починить забор приюта, отремонтировать слив, изготовить будки и когтеточки
2. Заручиться поддержкой школ в части помощи по изготовлению будок и когтеточек (уроки Технологии в старших классах)
3. Определить размеры будок для животных и их количество. Рассчитать необходимые материалы
4. Определить материалы для когтеточек и их количество
5. Определить необходимые материалы и работы по ремонту забора приюта и слива
6. Заручится поддержкой волонтеров в лице организации СтройДом, ИП Негреева Е.А. - закупить необходимые материалы, заключить договора на работы по ремонту забора и слива
7. Передать материал, приступить к выполнению работ
8. Передать материал для изготовления будок и когтеточек в школы-партнеры
9. Определить количество животных готовых к стерилизации, заключить договор с ветеринарной клиникой «Надежда»
10. Подготовить места послеоперационного содержания животных
11. Приступить к стерилизации
12. Организовать художественный конкурс на тему: «Я живу в приюте!»
13. Организовать мероприятия по подведению итогов конкурса, с проведением тематических игр, тематических выступлений для детей и взрослых, с помощью волонтеров из Молодой Гвардии ЕР, сотрудников Управления экономики АК, с участием школ Заринска, в том числе коррекционной школы
14. Организовать отчетное информирование по итогу выполнения всей части работ при помощи размещения статей/постов в социальных сетях: Официальная группа Приют «ШАНС» г.Заринск (vk.com/shans_zarinsk; http:ok.ru/shanszarinsk); Газета «Наш город», группа Заринск Рулит, страница Ако Гмпр (Алтайская краевая организация горно-металлургического профсоюза России; блог на портале НЛМК
15. Провести по школам и детским садам города тематические мини-лекции в виде игр на тему общения с домашним питомцем

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Основной охват действия проекта это все население города Заринска через помощь животным приюта в количестве около 300 животных:

- школы №2, №5, коррекционная школа
- детские сады
- взрослое население которое имеет домашних животных или задумывается о том чтобы их завести
- дети на детских площадках (часто не понимающие что делать когда им в руки попадает животное)





ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Определить количество животных в приюте возможных к стерилизации. Дополнительно определить необходимы материалы для того чтобы починить забор приюта, отремонтировать слив, изготовить будки и когтеточки	20.06.2022	30.06.2022	Определено количество животных которые могут быть стерилизованы, определено количество материала для изготовления будок, когтеточек, ремонта забора, ремонта слива
2	Заручится поддержкой школ в части помощи по изготовлению будок и когтеточек (уроки Технологии в старших классах)	16.06.2022	16.06.2022	Школы Заринска №2 и №5 готовы оказать помощь в изготовлении будок и когтеточек – уроки Технологии у старших классов
3	Определить размеры будок для животных и их количество. Рассчитать необходимые материалы Определить материалы для когтеточек и их количество	16.06.2022	17.06.2022	Необходимое количество будок - 4 штуки, количество когтеточек – 6 штук

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА (продолжение)

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
5	Заручиться поддержкой волонтеров в лице организации СтройДом, ИП Негреева Е.А. - закупить необходимые материалы, заключить договора на работы по ремонту забора и слива Передать материалы для ремонта забора	20.07.2022	10.10.2022	Закуплены материалы (пиломатериалы, шпагат, ДВП, гвозди, клей, строительный степлер) Заключены договора на ремонт забора и слива Работы по ремонту забора и слива закончены
6	Закупить необходимые материалы для изготовления будок и когтеточек Передать материалы в школы	20.08.2022	11.10.2022	Когтеточки и будки изготовлены
7	Определить количество животных готовых к стерилизации, заключить договор ветеринарным врачом Борисенко Юлией	20.06.2022	29.07.2022	Определено количество животных подлежащих стерилизации, заключен договор ветеринарным врачом Борисенко Юлией
8	Подготовить места послеоперационного содержания животных Приступить к стерилизации	30.07.2022	31.12.2022*	Места послеоперационного содержания подготовлены, стерилизация начата и продолжается

*Стерилизация животных будет проведена по мере возможности в части количества возможных прооперированных животных одновременно на передержках, показателей к стерилизации того или иного животного.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА (продолжение)

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
9	Организовать художественный конкурс на тему: «Я живу в приюте!»	15.09.2022	22.09.2022	Конкурс организован среди детского населения
10	Организовать мероприятия по подведению итогов конкурса, с проведение тематических игр, тематических выступлений для детей и взрослых, Управления экономики АК, с участием школ Заринска, в том числе коррекционной школы	25.09.2022	25.09.2022	Проведено мероприятие с подведение итогов, проведено 2 тематические игры и 1 выступление на площади
11	Провести по школам и детским садам города тематические мини-лекции в виде игр на тему общения с домашним питомцем	01.09.2022	31.12.2022	Тематические мини-лекции проведены не менее чем в 4 детских садах и школах
12	Организовать отчетное информирование населения по итогу выполнения всей части работ через группы в СМИ и социальных сетях: Официальная группа Приют «ШАНС» г.Заринск (vk.com/shans_zarinsk; http:ok.ru/shanszarinsk); Газета «Наш город», группа Заринск Рулит, страница Ако Гмпр (Алтайская краевая организация горно-металлургического профсоюза России; блог на портале НЛМК	16.01.2023	23.01.2023	Информация размещена

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Стерилизация не менее 40 собак и кошек	Ветеринарный врач Борисенко Юлия со скидкой для животных приюта 60 тыс.руб.; Медицинские препараты после операций – 5 тыс.руб.; Передержки прооперированых животных – 3 помещения (квартиры) –волонтеры; Доставка до клиники и обратно – силы волонтеров 3-4 машины
2	Задействованы школы в изготовлении будок и когтеточек, изготовлены будки и когтеточки	3 школы (15 учеников, 3 преподавателя, 3 волонтера - для доставки материалов); пиломатериал - 6 тыс.руб., шпагат и расходные материалы 4 тыс.руб.
3	Организована расклейка листовок	2-3 волонтера Управления экономики АК
4	Организовать художественный конкурс на тему: «Я живу в приюте!» Организовать мероприятия по подведению итогов конкурса, с проведение тематических игр, тематических выступлений для детей и взрослых, сотрудников Управления экономики АК, с участием школ Заринска, в том числе коррекционной школы	Объявление размещено не менее чем в 3-х СМИ, в организации мероприятия задействованы, 6 волонтеров Управления экономики, затраты на подарки 5 тыс. руб.

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА (продолжение)

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
5	Проведены по школам и детским садам города тематические мини-лекции в виде игр на тему общения с домашним питомцем	4 волонтера Молодой гвардии, 4 волонтера Управления экономики АК
6	Отремонтирован забор и слив в приюте	Закуплены материалы с волонтерской скидкой - 20 тыс.руб.; доставлены на территорию приюта волонтером от Управления экономики
7	Отчетное информирование населения по итогу выполнения всей части работ через группы в социальных сетях	Официальная группа Приют «ШАНС» г.Заринск (vk.com/shans_zarinsk; http:ok.ru/shanszarinsk); Газета «Наш город», групп аЗаринск Рулит, страница Ако Гмпр (Алтайская краевая организация горно-металлургического профсоюза России; блог на портале НЛМК

Запрашиваемая сумма поддержки: 100 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	– Ориентировочное количество волонтеров которые планируют принять участие в проекте – Оказана помощь в части стерилизации – Оказана помощь в части улучшения условий проживания – Расклеено по организациям города листовок тиражом – Проведено мероприятий (конкурсов) – Проведено по школам города – По ходу выполнения проекта подготовлено и размещено	около 30 человек Не менее 40 животным 300 животным не менее 100 штук не менее 2 мероприятий не менее 4 лекций не менее 10 публикаций
2.	**Качественные результаты:**	
	Улучшены условия жизни животных приюта путем ремонта забора и слива, изготовления будок и когтеточек. Повышена социальная ответственность граждан города, подростков и детей с учетом мероприятий путем размещения тематических листовок в организациях города, публикаций в СМИ, мероприятий проведенных в школах и на улице	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Снегирева Ольга Григорьевна	Экономист АК	Автор проекта. Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных. Поддержание постоянного контакта с партнерами и волонтерами, координация действий
2	Базин Алексей Сергеевич	Начальник Управления экономики АК	Поддержка проекта в части информационной работы, работы в организации мероприятий
3	Кочетова Людмила Александровна	Специалист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных
4	Старцева Наталья Евгеньевна	Экономист АК	Контакт со Школой №2 в части изготовления будок и когтеточек, в части информационной работы в школе, организация передержек прооперированных животных
5	Паршакова Ирина Владимировна	Экономист АК	Контакт со Школой №5 в части изготовления будок и когтеточек, в части информационной работы в школе, организация передержек прооперированных животных
6	Поджарова Юлия Николаевна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
7	Гобыш Светлана Васильевна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных
8	Чередова Елена Павловна	Экономист АК	Контакт с Школой №2 в части изготовления будок и когтеточек, в части информационной работы в школе, организация передержек прооперированных животных
9	Баширова Аида Рафиковна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных
10	Гриднев Александр Владиславович	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация в доставке прооперированных животных
11	Мясникова Оксана Васильевна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных
12	Андрющенко Елена Григорьевна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий, организация передержек прооперированных животных
13	Сыроежкова Надежда Викторовна	Экономист АК	Поддержка проекта в части информационной работы с листовками и работы в организации мероприятий

Дополнительно будут привлечены коллеги из Управления экономики, их семьи и знакомые – около 10 человек

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Прилуков Александр – руководитель СтройДом	Выполнение ремонта забора и слива
2	Негреева Е.А. – руководитель ИП Негреева Е.А.	Предоставление пиломатериалов со скидкой для приюта
3	Борисенко Юлия - ветеринарный врач	Стерилизация животных приюта со скидкой
4	Ученики Школы №2	Изготовление будок и когтеточек
5	Ученики школы №5	Изготовление будок и когтеточек
6	Поджаров Владимир Михайлович	Схема и ресурсный план будок

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Информирование о мероприятиях, ходе реализации и итогах проекта будет организовано через социальные сети: Официальная группа Приют «ШАНС» г.Заринск (vk.com/shans_zarinsk; http:ok.ru/shanszarinsk;); Газета «Наш город», группа Заринск Рулит, страница Ако Гмпр (Алтайская краевая организация горно-металлургического профсоюза России; блоги волонтерской группы на портале НЛМК

Оценка воздействия проекта будет проведена путем наблюдения через соц. сети (официальные группы всегда отчитываются по тому, кто посещал приют – школы, сады, организации). Основная оценка будет заключатся в том, что большинство животных получат дополнительный шанс обрести дом



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

После финала проекта планируется дальнейшая поддержка приюта на постоянной основе в части стерилизации животных с помощью организованных передержек и ветеринарной клиники «Надежда». Будет проводится информационная работа среди населения о домашних и бездомных животных.

На данный момент многие волонтеры привлечённые в проект сотрудничают и по мере возможности помогают приюту.

В дальнейшем волонтерская команда будет плотно сотрудничать с приютом и по мере необходимости оказывать сотрудникам и жителям приюта как материальную, так и физическую, организационную и информационную поддержку.

Сейчас очень необходимо расширение территории приюта. Столкнулись с некоторыми проблемами при получении разрешения, ищем варианты. Партнеры волонтёрской команды уже готовы оказать содействие.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Риск заключается в том что есть вариант не успеть стерилизовать всех животных до конца 2022года которых отобрали по показаниям	Данные животные будут стерилизованы по мере возможности (готовности передержек брать большее количество животных, по итогам обследования)

ПРИЛОЖЕНИЯ (Примеры листовок)

ПРИЛОЖЕНИЯ (схема и ресурсный план будок)



ПРИЛОЖЕНИЯ (схема и ресурсный план будок)



ПРИЛОЖЕНИЯ (схема и ресурсный план будок)



№ п/п	Наименование	ед.изм	кол-во
1	Брусок строганый 50*50	м	14
2	Уголок крепежный равноусиленный 50*50*35	шт	18
3	Фанера 10мм ФК шлифованная	м2	5
4	Плита Осб влагостойкая 9 мм	м2	6
5	Пеноплекс 50мм	м3	0,23
6	Бикрост ХКП 4	м2	1,65
7	Брусок строганый 20*10	м	5
8	Саморез ШГСД 3,5 *18	шт	300

ПРИЛОЖЕНИЯ (схема когтеточек)