15.06.2022

«Благоустройство и озеленение территории покровского монастыря»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Краткое описание:

создание эстетически привлекательного пространства, улучшение экологической обстановки на прилегающей к монастырю территории за счет зеленых насаждений и цветочных композиций

Конкурсное направление:
Экология
Срок реализации:
3 месяца

Территория реализации:
Липецкая область, г. Данков, ул. 8 марта

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Привлечь внимание населения и сохранить для будущих поколений объект, имеющий историческое и культурное значение, а также создание эстетически привлекательного пространства, улучшение экологической обстановки на прилегающей к монастырю территории за счет зеленых насаждений и цветочных композиций.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



Определить вид клумб, подобрать цветочные культуры.

Выполнение работ по благоустройству территории

Организовать территорию в соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими требованиями, создать его яркий и неповторимый художественный образ, вызывающий у прихожан положительные эмоции и ассоциации, но, в то же время, она должна отвечать всем современным требованиям безопасности и эргономики

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Место для реализации проекта г. Данков ул. 8 марта .

Жители и гости города всех категорий и возрастов

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта
1.	Стадия разработки проекта	01.08.2022	18.08.202	Создание шаблона
2.	Стадия проектирования	01.08.2022	18.08.2022	Создание шаблона
3.	Набор команды волонтеров	09.08.2022	12.08.2022	Определение количества людей
4.	Расчистка территории от мусора	12.08.2022	15.08.2022	Подготовка места для высадки саженцев
5.	Вырубка кустарников	12.08.2022	15.08.2022	Подготовка места для высадки саженцев
6.	Получение ТКП и заключение договора на приобретение саженцев.	16.08.2022	16.08.2022	Договор на поставку саженцев.
7	Подготовка материала (почва, дренаж, лопаты)	20.08.2022	20.08.2022	Закупка инвентаря
8.	Посадка деревьев на территории монастыря	10.09.2022	25.09.2022	

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1.	*Закупка ивентаря*	*30 шт.*
2.	*Закупка саженцев (липа)*	*1000 шт.*
3.	*Организация мероприятий и ведение работ по графику*	

Запрашиваемая сумма поддержки:	*100 000 руб.*

** Под ресурсами проекта понимаются трудовые, материальные, информационные, финансовые ресурсы, востребованные в ходе реализации проекта*

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	

- В мероприятии планируют принять участие 30 человек и более;
- Содействие в улучшении экологической обстановки ;
- Формирование экологической культуры на основе трудового, духовно – нравственного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1.	*Ширяева Анастасия Алексеевна*	*Специалист*	*Руководитель проекта*
2.	*Аносов Андрей Александрович*	*Начальник участка обеспечения производства*	*Участник*
3.	*Азарина Светлана Александровна*	*Диспетчер*	*Участник*
4.	*Аносова Светлана Юрьевна*	*Специалист*	*Инфосопровождение*
5.	*Титов Алексей Сергеевич*	*Специалист*	*Участник*
6.	*Жигалов Владимир Евгеньевич*	*Специалист*	*Участник*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Для информирования о запуске проекта будет создана группа в мессенджерах и социальной сети Вконтакте.

- Вконтакте
- WhatsApp

Также будет задействован корпоративный Портал, районная газета и ее группа в социальной сети.

- Портал НЛМК
- «Заветы Ильича»

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Несвоевременная поставка саженцев	Выбор надежного поставщика с обозначением всех условий в договоре