29.04.2022

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Помощь бездомным животным: Предлагаю лапу и сердце!

Автор:
Скицко Инна Валентиновна
Должность: Ведущий специалист по социальным вопросам, с. Ворсино
тел. +7-910-512-02-06
E-mail: Skitsko_iv@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: Помощь животным

Срок реализации:

2 месяца

Территория реализации:

Калужская область, город Обнинск, Зоозащтный центр "Новый Ковчег"

Краткое описание:

Помощь животным (кошки, собаки) из приюта «Новый Ковчег». Развитие и усовершенствование медицинского кабинета в зоозащитном центре "Новый Ковчег» для помощи бездомным животным.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- ✓ Помощь животным, находящимся в приюте «Новый Ковчег» (собаки, кошки);
- ✓ Привлечение новых волонтеров из числа работников предприятия и членов их семей;
- ✓ Нравственное воспитание младшего поколения;
- ✓ Организация экскурсии-мероприятия для работников НЛМК-Калуга с проведением лекции на тему зоозащиты и любви к животным.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- ✓ Оказание помощи и поддержки бездомным животным, находящимся в приюте «Новый Ковчег»;
- ✓ Посещение приюта – экскурсия, общение с животными;
- ✓ Активизация социальной активности подрастающего поколения. Проведение беседы по поводу доброго и бережного отношения к животным;
- ✓ Привлечение в волонтерскую деятельность новых людей;
- ✓ Организовать закупку необходимого медицинского оборудования для организации медицинского процесса лечения и стерилизации бездомных животных с целью их дальнейшего пристройства в семьи;
- ✓ "Суперцель" - пристройство животных из приюта в рамках посещения приюта.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- ✓ Зоозащитный центр "Новый Ковчег» - центр занимается пристройством и стерилизацией бездомных животных;
- ✓ Волонтеры-работники и члены их семей.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Заключение договора купли-продажи медицинского оборудования	01.08.2022	10.08.2022	Заключенный договор на покупку медицинского оборудования
2	Получение и оплата медицинского оборудования	10.07.2022	20.08.2022	Получено новое оборудование
3	Проведение информационной рассылки предстоящего волонтерского мероприятия на корпоративном Портале НЛМК, в общественных СМИ	15.08.2022	31.08.2022	Информационное оповещение и сопровождение, привлечение волонтеров и желающих
4	Сбор необходимых ТМЦ для Зоозащитного центра (расходные медицинские товары, средства для обработки животных, ветеринарные препараты, хозяйственные нужды для центра и т.д.)	15.08.2022	31.08.2022	Собраны необходимые Зоозащитному центру товары и средства
5	Организация передачи и установки оборудования в Зоозащитный центр	01.09.2022	15.09.2022	Установленное медицинское оборудование в медицинский кабинет
6	Проведением экскурсии для работников НЛМК и членов их семей с лекцией на тему: «Защита и помощь бездомным животным»	01.09.2022	15.09.2022	Мероприятие для работников НЛМК и членов их семей. Проведение лекции

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Закупка медицинского оборудования - Электрохирургический скальпель-коагулятор, в комплекте с электродами	1 единица медицинского оборудования стоимостью 70 000 руб.
2	Закупка медицинского оборудования - Инфракрасный стерилизатор (ИК) сухожаровой шкаф для медицинских инструментов	1 единица медицинского оборудования стоимостью 10 000 руб.
3	Закупка медицинского оборудования – Хирургический ветеринарный набор медицинских инструментов для проведения операций	1 единица медицинского оборудования стоимостью 20 000 руб.

Запрашиваемая сумма поддержки: 100 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	– Электрохирургический скальпель-коагулятор, в комплекте с электродами для проведения кратковременных хирургических вмешательств – 1 шт. – Инфракрасный стерилизатор (ИК) медицинских предметов – 1 шт. – Хирургический ветеринарный набор для проведения хирургических операций – 1 шт.	150 собак и 70 кошек – количество животных в приюте
2.	**Качественные результаты:**	
	Оборудованный медицинский кабинет для проведения хирургических медицинских манипуляций и организации процесса лечения и стерилизации бездомных животных. После проведения экскурсии в приют возможно несколько животных обретут свой дом. Воспитанные, добрые и порядочные дети, бережно относящиеся к животным.	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Скицко Инна Валентиновна	Ведущий специалист по социальным вопросам, с. Ворсино	Организация закупки медицинского оборудования, организация экскурсии в приют
3	Работники ООО «НЛМК-Калуга» и члены их семей	Работники ООО «НЛМК-Калуга», 40 человек	Участие в экскурсии в приют и лекции, общение с животными

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Зоозащтный центр "Новый Ковчег"	Проведение экскурсии в приют. Показательные выступления дрессированных собак для гостей экскурсии ООО «НЛМК-Калуга». Общение с кошками – кошкотерапия для детей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Информационное сопровождение проекта:

Пресс-служба ООО "НЛМК-Калуга"

Публикация статьи на Корпоративном Портале НЛМК, публикации в блогах.
Публикации в общественных СМИ – в группе Вконтакте, в Группе Волонтёры НЛМК.

Публикация статьи на сайте Зоозащитного Центра «Новый Ковчег» и в группах приюта Вконтаке и в Одноклассниках.

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Благотворительные поездки, сбор средств для приюта животных «Новый Ковчег» уже стали у волонтёров «НЛМК-Калуга» доброй и хорошей традицией.

Животные очень нуждаются в нашей поддержке и помощи.

В дальнейшем волонтеры «НЛМК-Калуга» планируют так же помогать Зоозащитному Центру «Новый Ковчег», собирая и привозя в приют нужные вещи и товары.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Отсутствие медицинского оборудования у поставщика	Замена поставщика

ПРИЛОЖЕНИЯ

Медицинское оборудование, необходимое для организации процесса лечения и стерилизации бездомных животных:

Электрохирургический скальпель-коагулятор, в комплекте с электродами -

Инфракрасный стерилизатор (ИК) медицинских предметов -

Хирургический ветеринарный набор медицинских инструментов для проведения операций -