18.06.2022

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Эко-тренировочная тропа для Северной ходьбы и бега



Автор: Краснолуцкая О.Н., Горина Л.В., Райкова Н.С
тел. **8-951-301-99-95, 8-951-304-85-89, 8 -920-240-24-37**
E-mail: krasnolutskaya_on@nlmk.com, gorina_lv@nlmk.com, raykova_ns@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: Организация эко-соревновательной тропы для Северной ходьбы и бега

Срок реализации:

5 месяцев

Территория реализации:

Левобережный район, лесополоса за стадионом ФОК «Новолипецкий»

Краткое описание:

Создание размеченной тренировочно-соревновательной трассы для Северной ходьбы и бега на дистанции 5/10 км

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- ✓ Создание размеченной трассы для проведения тренировок и соревнований по Северной ходьбе, бегу;
- ✓ Благоустроенная, чистая территория для прогулок в лесопарковой зоне для жителей города.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Очищение территории, вдоль которой пройдет трасса, вывоз мусора
2. Проложить трассу на 5 и 10 км (измерить километраж, выбрать оптимальный маршрут).
3. Разметка трассы (изготовление табличек с указанием дистанций)
4. Создание готовой трассы, которую можно использовать в дальнейшем для проведения Спартакиад НЛМК и других соревнований

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- ✓ *Все сотрудники Липецкой площадки компании «НЛМК», которые любят и ведут активный образ жизни, занимаются бегом*
- ✓ *Участники клуба «НЛМК – Северная ходьба» более 120 человек*
- ✓ *Жители города Липецка, в особенности жители Новолипецкого района*
- ✓ *Общий возможный охват благополучателей – 5 000 человек*

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1.	Очистка территории и вывоз мусора	01.07.22	31.08.22	Территория станет чистой, благоустроенной, безопасной. Жители города и спортсмены смогут получать эстетическое удовольствие, осуществляя прогулки и тренировки на этой территории
2	Выбор оптимальных маршрутов для трасс 5 и 10 км	01.09.22	30.09.22	Выбор маршрутов для эко-троп 5 и 10 км. Появится четко промеренная по километражу трасса.
3	Изготовление табличек с указателями и разметка трассы	01.10.22	31.10.22	Удобная навигация по указателям и ориентирование по пройденному расстоянию

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1.	Инвентарь для сбора мусора (перчатки, мешки, грабли, сикаторы и тд)	10 000 рублей + участие волонтеров (10-20 чел) мужчин и женщин для сбора мусора
2.	Вывоз мусора (грузовой автомобиль)	40 000 рублей
3.	Промеривание и прокладывание трассы	30 000 рублей
4.	Изготовление навигационных табличек, столбиков и информационных щитов	20 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	– Ориентировочное количество волонтеров, готовых принять участие в проекте – Благополучатели проекта – Создание двух эко троп в черте города на 5 и 10 км – Публикации на портале НЛМК, в спортивных сообществах города, репортажи на телевидении, статья в газете «Сегодня и завтра», «Наш комбинат», информационные щиты	**25 человек волонтеров** **5000 человек** **2 маршрута** **Более 10 публикаций**
2.	**Качественные результаты:**	
	Территория станет чистой, благоустроенной, безопасной. Жители города и спортсмены смогут получать эстетическое удовольствие, осуществляя прогулки и тренировки на этой территории.	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1.	Горина Л.В.	Специалист	Координатор проекта
2	Краснолуцкая О.Н	Главный специалист	Координатор проекта
3.	Райкова Н.С.	Ведущий инженер	Координатор проекта
4.	Бойко О.Ю.	Главный тренер команды «НЛМК – Северная Ходьба»	Помощь в разметке трассы
5	Бойко О.В	Тренер команды «НЛМК – Северная Ходьба»	Помощь в разметке трассы

Планируются в качестве волонтеров 20 человек для уборки территории (мужчины и женщины)

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1.	ФОК «Новолипецкий»	Помощь в измерении эко-троп

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Мы планируем использовать в качестве информирования благополучателей:

- Корпоративный портал,
- Статьи в блоге,
- Публикации в сообществах ВК
- Статья в корпоративной газете
- Репортаж в Липецком времени
- Информационные щиты

Оценить воздействие проекта на благополучателей мы сможем через комментарии к публикациям и проведение опросов, а также по факту проведения соревнований.

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Данная эко-трасса крайне необходима для проведения тренировочного процесса спортсменам, занимающимся бегом и Северной ходьбой.
Зимой данная трасса может быть использована для лыжников и их тренировок и прогулок.
В дальнейшем мы бы хотели провести соревнования для участников клуба «НЛМК - Северная ходьба».
Данная трасса будет использоваться круглый год в том числе для проведения соревнований.
Планируем сотрудничество с организаторами соревнований «Лесобег» и ФОК «Новолипецкий»

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Риски отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЯ