00.00.2021

Спортивная, Скандинавская в любое время суток!

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Автор:
Никифоров Станислав Витальевич,

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:

Срок реализации:
От 1 до 6 месяцев

Территория реализации:
Свердловская область Нижнесергинское городское поселение, центральный стадион.

Краткое описание:
Резюме волонтерского проекта

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Создание благоприятных условий, обеспечивающих доступность и эффективность развития спорта в частности скандинавской ходьбы на территории городского поселения на центральном стадионе в темное время суток.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Привлечь население и волонтеров для реализации проекта. Провести работу по модернизации освещения стадиона. Организовать и провести комплекс мероприятий.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Указываются **группы людей**, на которых будет направлено действие проекта, их количественный охват

Например:

✓ *воспитанники детских домов в возрасте 12-16 лет, 50 человек*

✓ *педагоги, 5 человек*

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
	Получение письменного согласия от администрации для реализации данного проекта.	20.06.2022	16.08.2022	концепция и альтернатива
	Подготовка пакета документов сметы расчеты по установке и подключению осветительных приборов	02.07.2022	15.07.2022	оценка и выбор
	Закупка осветительных приборов и всех составляющих для реализации.	16.07.2022	31.07.2022	проектирование и планирование
	Установка системы линий электропередач для освещения стадиона	01.08.2022	15.08.2022	реализация
	открытие	16.08.2022	31.08.2022	завершение и эксплуатация
	Подготовка пакета документов сметы расчеты по установке и подключению осветительных приборов	02.07.2022	15.07.2022	

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов

Запрашиваемая сумма поддержки:

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	– количество человек, принявших участие в мероприятиях – количество человек, которым была оказана помощь… – и т.д. (все показатели) Результатами могут быть количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, подготовленные материалы, публикации в социальных сетях, на портале и т.д. Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах (шт., руб., кг. и т.д.).	
2.	**Качественные результаты:**	
	Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т. п.).	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте

Обязательно укажите, планируется ли привлекать дополнительных волонтеров (например, членов семей, коллег и т.д.), если да – укажите запланированное количество.

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Перечислите, какие методы будут использованы для информирования благополучателей, партнеров, СМИ и других заинтересованных сторон о мероприятиях, ходе реализации и итогах проекта.

Какие каналы информирования (*например, корпоративный портал*), и форматы (*публикации в сообществах, блогах и т.д*.) будут использоваться.

Опишите систему обратной связи о ходе реализации и итогах проекта: как вы будете оценивать воздействие проекта на благополучателей.

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Рост популярности скандинавской ходьбы, тем боле что трасса будет освещена, ка следствие увеличение количества жителей.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
удорожание светильников	забронировать через администрацию в отделе жкх.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные материалы к основным слайдам: фото, статистика и т.д.