ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КАЖДЫЙ ДОМ

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Автор:
Чеснокова Татьяна Алексеевна
Специалист ОК УК Дивизиона Руда
тел. +79508036493
E-mail: chesnokova_ta@nlmk.com

СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

НЛМК

июнь 2022

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:

Экология

Срок реализации:

3 месяца

Территория реализации:

город Липецк, частный сектор

Актуальность проекта:

Мусорная проблема в частном секторе – баков для сбора отходов нет, а пакеты с бытовыми отходами около дворов, сложенные для вывоза мусоровозом, становятся добычей бродячих животных. Отмечено в публикации на офиц.сайте администрации города Липецка.

Краткое описание:

Проект направлен на организацию мест сбора бытовых отходов частного сектора.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Цель проекта: волонтерская помощь в просветительской деятельности и убеждении в том, что бестарный способ вывоза ТБО должен уйти в прошлое, стать вчерашним днем современного, стремящегося к созданию комфортной городской среды. Перейти на использование собственниками домовладений индивидуальных контейнеров и, таким образом, максимально избавиться от бестарного сбора мусора и разномастных пакетов, которые до приезда спецмашин «украшают» обочины въездных магистралей города, а то и оказываются в ближайших лесополосах и оврагах.

Цель мероприятия реализовывается в трех направлениях:

- партнерская работа с администрацией города Липецка,
- просветительская деятельность для населения частного сектора,
- закупка контейнеров для частного сектора.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Выстроить работу с администрацией города Липецка;
- Инициировать вопрос об установке в частном секторе города мусорных станций и выделении денег из бюджета города на эти цели;
- Проработать с поставщиками вопрос о закупке контейнеров, закупить часть контейнеров в рамках реализации волонтерского проекта;
- Установить оборудование, оформить договора безвозмездного пользования контейнерами в частном секторе;
- Заключить дополнительное соглашение с компанией, занимающейся вывозом и утилизацией ТБО о новом способе сбора мусора.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Жители улиц Одесская и Станционная города Липецка.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Инициировать письмо в администрацию города об установке в частном секторе города мусорных станций и выделении денег из бюджета города на эти цели	15.07.2022	29.07.2022	Сотрудничество и партнерство, участие в программе субсидирования льготных категорий
2	Закупка контейнеров	05.09.2022	23.09.2022	Оборудование установлено
3	Отчет в БФ Милосердие об использовании денежных средств	23.09.2022	30.09.2022	УПД, чеки и др. переданы в БФ Милосердие
4	Работа в области СМИ и просветительская работа с населением	15.07.2022	30.09.2022	Публикации: социальные сети (Вконтакте); портал НЛМК (личные блоги, сообщество волонтеров); привлечение внешних СМИ (город48, публикация).

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Финансирование фонда "Милосердие"	100 000 ₽
2	Волонтеры АО "Стагдок"	4 чел.
3	Активисты – жители ул. Одесской и ул. Станционной	10 чел.
4	Партнеры	Администрация города Липецка, заместитель главы города Липецка, руководители департамента дорог и благоустройства, территориальных округов областного центра, компаний, занимающихся вывозом и утилизацией ТБО

*Под ресурсами проекта понимаются трудовые, материальные, информационные, финансовые ресурсы, востребованные в ходе реализации проекта

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Чеснокова Татьяна Алексеевна	Специалист ОК УК ДР	Руководитель проекта, закупка и доставка оборудования, подготовка публикаций, договорная работа
2	Снатенкова Светлана Викторовна	Специалист ОСР ДР	Координатор движения волонтеров АО Стагдок, волонтер
3	Горелова Вера Васильевна	Специалист	Волонтер
4	Кажакин Евгений Николаевич	Специалист	Волонтер
5	Жители ул. Одесская и Станционная	Благополучатели	Благополучатели

РИСКИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Риск	Мероприятие на исключение риска
1	Кража	Хранение контейнеров на территории домовладения; дополнительное соглашение с компанией, занимающейся вывозом и утилизацией ТБО о новом способе сбора мусора – уточнение времени и даты сбора мусора
2	Вандализм	
3	Пост поддержка проекта	Постоянная волонтерская поддержка
4	Недостаточное финансирование	Проработка с администрацией города об установке в частном секторе города мусорных станций и выделении денег из бюджета города на эти цели и участие в программе субсидирования льготных категорий граждан
5	Погодные условия	В зимнее время года отсутствуют мероприятия на исключение риска. В зимний период мусоровоз не приезжает в частный сектор из-за плохой уборки снега на дороге.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1	<u>Количественные результаты:</u> – Приобретены уличные контейнеры; – количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях; – публикации на портале НЛМК о ходе, реализации и результатах проекта (личные блоги участников, сообщество волонтеров НЛМК); – публикации в социальных сетях о ходе, реализации и результатах проекта; – количество жителей, которым будет закуплен контейнер	 20 шт. 4 чел. 2 шт. 2 шт 20 человек
2	<u>Качественные результаты:</u> – привлечение внимания большего количества людей к проблеме бестарного способа вывоза ТБО. Укрепление бренда НЛМК и фонда «Милосердие» в участии в социальных программах города.	

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Для информирования общества и работников Группы НЛМК планируется написание публикаций об этапах реализации проекта и о заявленной проблеме:

- социальные сети (Вконтакте)
- портал НЛМК (личные блоги, сообщество волонтеров)
- привлечение внешних СМИ (город48, публикация).

УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- В рамках реализации проекта будут закуплены контейнеры для сбора ТБО жителям, которые будут переданы на безвозмездной основе.
- После завершения проекта, руководителем проекта планируется мониторинг и работа с населением.
- Участниками проекта будет получен положительный опыт в реализации проектов в целом.
- Руководитель данного проекта получит практические навыки и опыт управления проектами и будет готов к реализации более масштабных проектов в Группе НЛМК.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Артикул	Товар	Количество	Еденица измерения	Цена	Сумма	Сайт
1	5810183	Мусорный контейнер 240 литров	20	шт	5000	100000	https://uliss-trade.ru/kliningovoe-oborudovanie/urny-korziny-baki/baki/5810183/
Итого:						100000,00	