12.07.2021

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Экология памяти предков

Автор:
Польщиков Герман Павлович,
Главный специалист, ДУР и ВК, ПАО НЛМК
тел. +79202064050
E-mail: polschikov_gp@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Экология

Срок реализации:
4 месяца

Территория реализации:
Белгородская обл., г. Старый Оскол, АО "Стойленский ГОК", границы земельного участка с кадастровым номером 31:05:2001002:129 в категории земель для обслуживания и эксплуатации отвала, территория бывшего села Верхне-Атаманское.

Краткое описание:
На сегодняшний день, на территории бывшего села Верхне-Атаманское находится кладбище с захоронениями жителей близлежащих действующих и бывших сельских поселений. Имеется не оборудованный въезд на кладбище, который создает не санкционированный доступ на территорию с захоронениями лицам осуществляющих незаконную деятельность по сваливанию мусора ТБО. Имеются неоднократные обращения жителей прилегающих территорий и родственников захороненных, в сторону главы Администрации Старооскольского городского округа и руководства АО “Стойленский ГОК”.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Сохранение места захоронения и приведение территории, прилегающей к кладбищу в надлежащие санитарное состояние.

Сохранение экологической и исторической памяти предков.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Проведение субботников по облагораживанию территории кладбища с участием родственников захороненных, жителей близлежащих сельских поселений, работников АО “Стойленский ГОК”;

2. Обустройство въезда на кладбище. Ограничение несанкционированного доступа на территорию большегрузного и негабаритного транспорта для вываливания отходов ТБО. Ликвидация не санкционированного складирование отходов.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Родственники захороненных и жители близлежащих сельских поселений более 250 человек.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Проведение субботников	20.06.2022	31.08.2022	Убраны отходы ТБО. Покошена трава, убраны заросли кустарников, спилены деревья.
2	Обустройство прилегающей дороги	01.09.2022	30.09.2022	Отсыпано дорожное полотно щебнем и обустроена стояночная зона. Куплена и установлена табличка(знак обозначения территории кладбища)-1шт.
3	Обустройство места сбора мусора	20.08.2022	31.08.2022	Куплен и установлен контейнер для сбора ритуальных отходов(венки, искусственные цветы и ритуальные ленты)-1 шт.
4	Обустройство въезда	01.09.2022	31.10.2022	Установлен указатель въезда на территорию. Установлен негабарит против въезда большегрузного транспорта. Установлен шлагбаум.

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Сбор бытовых отходов в мусорные мешки и погрузка в автотранспорт. Установка контейнера ТБО. Установка информационной таблички.	Волонтеры НЛМК 6 человек Члены Молодежного Совета АО “Стойленский ГОК” 6 чел. Добровольцы городского волонтерского сообщества Чистая Территория 5 чел. Родственники захороненных 10 чел. Жители близлежащих сел 10 чел. Волонтеры Профсоюзной организации АО “Стойленский ГОК”10 чел.
2	Спил деревьев подрядной организацией и покос травы ООО Клинком	Финансирование Фонда “Милосердие” Спил деревьев 70 тыс.руб. – 35 ед. насаждений (в расчете 2 тыс.руб за одну единицу); Покос травы 7 870 руб. за 983 м2 в расчете 8 руб. за 1 м2.
3	Покупка контейнера ТБО (металлический, с крышкой на колесиках, 0,75 м3)	Финансирование Фонда “Милосердие” 10 тыс.руб. – 1 шт.
4	Приобретение информационной таблички	Финансирование Фонда “Милосердие” Информационная табличка под заказ 3 тыс.руб. – 1 шт.
5	Приобретение перчаток и мусорных пакетов для сбора отходов	Финансирование Фонда “Милосердие” Мешки для мусора на 240 литров черные (80 мкм, в упаковке 10 штук, 90×140 см) - 8 130 руб. за 10 упаковок в расчете 813 руб. за 1 упаковку. Перчатки защитные хлопчатобумажные – 2 тыс. руб. 50 шт. в расчете 40 руб. за 1 шт.
6	Обустройство въезда на территорию кладбища. Установка указателя въезда на территорию. Установка негабарита против въезда большегрузного транспорта. Установка шлагбаума.	Реализация проекта по капитальному ремонту автодороги ООО «Белдорстрой»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	**Количественные результаты:**	
	Жители близлежащих сельских поселений, родственники захороненных	**>250**
2.	**Качественные результаты:**	
	Территория кладбища убрана, несанкционированный доступ для лиц незаконно складирующих ТБО ограничен	

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Польщиков Герман Павлович	Главный специалист	Руководитель проекта, организация реализации мероприятий проекта
2	Хлебодар Сергей Александрович	Ведущий специалист	Член команды, волонтер
3	Данилов Виктор Иванович	Начальник отдела организации производства	Член команды, предоставление спец. техники для обустройства дороги
4	Труфанов Юрий Сергеевич	Начальник отдела АХО ИД	Член команды, организация субботников
5	Тарасов Эдуард Александрович	Начальник ООС	Член команды, организация вывоза и захоронения ТБО

Планируется привлечение волонтеров НЛМК на площадке АО «Стойленский ГОК» 10 человек, участников Молодежного Совета 10 человек. Также планируется привлечение волонтеров и членов Молодежной инициативной группы профсоюзной организации АО «Стойленский ГОК» 10 человек. Родственников захороненых 10 человек и жителей близлежащих сельских поселений 10 человек.

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1	Ресурсный центр добровольчества	Помощь в организации и проведения субботников
2	Администрация близлежащих сельских территорий	Помощь в организации и проведения субботников
3	ООО «Белдорстрой»	Реализация проекта по капитальному ремонту проезжей части(включает обустройство въезда на территорию кладбища)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Информирование через местные СМИ, 9 канал.

Портал НЛМК и сообщество Стойленский ГОК вконтакте, Сообщество Группы Молодежного Совета АО "Стойленский ГОК" в Вконтакте и Страничка в Instagram #nlmk_msgok

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Поиск аналогичных проблемных мест и борьба с не санкционным складированием мусора и ТБО.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
Срыв поставок оборудования	заключение договора (с учетом рисков), приобретение оборудования у надежного поставщика
Перенос мероприятий программы по кап ремонту прилегающей автодороги (обустройство въезда на территорию кладбища, обустройство габарита для ограничения въезда большегрузного транспорта и не санкционного сваливания ТБО)	Обустройство временной траншеи(рва) для ограничения въезда

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Территория захоронений ликвидированного сельского поселения Верхне-Атаманское

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Въезд на прилегающую территорию кладбища и вход со ступеньками в зону захоронений

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Несанкционированная свалка ТБО

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Территория с захоронениями

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Выполнен частичный спил деревьев (Уже сделано)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Мусорный контейнер (Бак)

Контейнер для мусора металлический

Объем - 0,6 м3.

На колесиках и с крышкой.

от 7 700 р. Цена зависит от толщины металла

Отправить предзаказ

Толщина (мм)	Цена за шт	Предзаказ
1,5	7 700	Отправить предзаказ
2,0	8 100	Отправить предзаказ
3,0	9 100	Отправить предзаказ
2,5	8 500	Отправить предзаказ