15.06.2022

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru

Через театр к зеленой планете

Автор:
Поспелова Екатерина Юрьевна,
Секретарь ОДОК
тел. 8-910-223-33-16
E-mail:pospelova_ey@nlmk.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: Экологическое
Срок реализации: 3 месяца
Территория реализации:
Старооскольский городской округ

Краткое описание:

Центр эколого-биологического образования – это учреждение, которое успешно сохраняет и развивает традиции юннатского движения, внедряет инновации в экологическое воспитание и просвещение детей и молодежи, делает дополнительное естественнонаучное образование интересным, востребованным и доступным, в том числе через театрализованную деятельность. Так, кукольный театр – это не только забава для веселого времяпровождения, но и возможность преподать воспитательные уроки детям, обучая их азам дружбы, любви, трудолюбия, правдивости.

В настоящее время на территории МБУ ДО «ЦЭБО» проводятся экскурсии, эко-квесты, тематические занятия, исследования, праздничные мероприятия, театральные постановки. Благоустроенная территория привлекает внимание обучающихся и педагогов образовательных организаций и населения Старооскольского городского округа. Для поддержания интереса в дальнейшем необходимо создать базу для создания кукольного театра, участниками которого будут волонтеры ранее созданных волонтерских отрядов «Вектора жизни» и «Добрые сердца»

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Приобщение учащихся к экологическому образу жизни и повышение мотивации учащихся к образовательной деятельности благодаря творческому подходу в предоставлении информации через театральную деятельность членами волонтерских отрядов МБУ ДО «ЦЭБО»

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

•популяризировать среди учащихся Старооскольскогго городского округа идеи добровольчества и ЭКОволонтерства;
•повысить уровень экологической культуры и понимания необходимости охраны окружающей среды; через театральную кукольную деятельность;
• развить культуру и технику речи, память, воображение, артистические способности;
•провести серию разнообразных по содержанию мероприятий и акций в поддержку идеи охраны окружающей среды.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Обучающиеся образовательных организаций Старооскольского городского округа, их родители (законные представители), управление образования, педагогические работники образовательных организаций и учреждений среднего и высшего профессионального образования.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1.	Собрание волонтерского движения по распределению состава участников проекта	01.08.2022	01.08.2022	Определение состава участников проекта
2.	Обучение волонтеров театральному мастерству и практическим навыкам творческой деятельности	08.08.2022	22.08.2022	Организация деятельности. Установление последовательности работы экологического кукольного театра.
3.	Разработка сценариев спектаклей экологического кукольного театра.	23.08.2022	05.09.2022	Оформление сценариев и распределение ролей между участниками проекта (волонтерами)
4.	Оснащение материальной базы для театральной деятельности	06.09.2022	30.09.2022	Приобретение запланированного оборудования для проведения экологического кукольного театра
5.	Проведение репетиций кукольного театра. Размещение информации о сроках реализации экологических спектаклей.	03.10.2022	31.10.2022	Составление плана работы экологического театра , разработка размещение афиши на сайте учреждения и рассылка по образовательным учреждением Старооскольского городского округа.
6.	Размещение информации о деятельности экологического кукольного театра	01.08.2022	01.08.2022	Размещение в течение всего проекта информации о результатах реализации проекта «Через театр к зеленой планете»

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1	Ноутбук	65000 т.р.
2	Колонки	5000 т.р.
3	Набор кукол в ассортименте и декораций	12000 т.р.
4	Удлинитель	3000 т.р.
5	Ширма переносная	10000 т.р.
6	Флеш-накопитель	5000 т.р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ П/П	Показатели	Значение показателя
1	- количество человек, принявших участие в мероприятиях всего	- 30 чел.
2	- сформирована инициативная группа в составе	- 15 чел.
3	- Разработанных сценариев, шт.	- 2 шт.
4	- количество охвата участников – зрителей	- 500 чел.
5	-количество спектаклей	- 10 шт.

КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1	Поспелова Е.Ю.	Секретарь ОДОК АО «Стойленский ГОК»	Инициатор проекта/ Контроль за выполнением блоков работ проекта.
2	Четова Ю.А.	педагог-организатор МБУ ДО «ЦЭБО»	Разработка сценариев, развитие культуры и техники речи, контроль за приобретением материальных ценностей для кукольного театра
3	Лысых С.А.	педагог-организатор МБУ ДО «ЦЭБО»	Изучение исходной ситуации , вариантов проекта , изучение литературы по театральному мастерству
4	Литвинова Н.А.	Методист МБУ ДО «ЦЭБО»	Размещение афиши, ведение новостной ленты о работе кукольного театра

ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
1.	МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»	Проведение экологических спектаклей в кукольном театре

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Информационные партнеры	Вид сопровождения
1.	Корпоративный портал НЛМК	Размещение в ленте новостей, личном блоге
2.	Группы в социальных сетях, личная страница инициатора проекта и педагогов Центра эколого-биологического образования	Размещение в ленте новостей, репосты

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В настоящее время на территории МБУ ДО «ЦЭБО» проводятся экскурсии, эко-квесты, тематические занятия, исследования, праздничные мероприятия, театральные постановки. Благоустроенная территория привлекает внимание обучающихся и педагогов образовательных организаций и населения Старооскольского городского округа.

Для поддержания интереса в дальнейшем необходимо создать базу для создания кукольного театра, участниками которого будут волонтеры ранее созданных волонтерских отрядов «Вектора жизни» и «Добрые сердца»

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1.	Карантин	ухудшение эпидемиологической обстановки	Встречи в онлайне, монтаж присланных песен	следить за ситуацией и здоровьем участников и окружающих		весь период реализации

ПРИЛОЖЕНИЯ